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Anexo 2 

 

No. de contrato Concesión Vial
Valor Inicial (millones 

de pesos mayo de 
2011)

Valor Adiciones Valor Total % 
Adicionado 

Tiempo 
Inicial 
(años)

Tiempo 
Adición

Tiempo 
Actual % Adición Hallazgo 

Fiscales 2012

444 de 1994 Bogotá-Villavicencio 348,471                   2,511,768         2,860,238         720.8% 16             13          29            81.3% 13,391          

445 de 1994 Santa Marta-Paraguachon 125,124                   1,085,211         1,210,334         867.3% 16             20          36            120.9% 19,644          

447 de 1994 Siberia- La Punta- El Vino 112,761                   1,064,200         1,176,961         943.8% 23             14          37            60.9% 30,757          

503 de 1994 Cartagena-Barranquilla 47,434                    382,252           429,686           805.9% 12             12          25            100.8% 38,387          
 937 de 1995

Fontibon-Facatativa-Los Alpes 183,628                   211,831           395,459           115.4% 22             7            29            29.5% 111,052         

0275 de 1996 Desarrollo Vial del Oriente de Medellin 305,167                   333,382           638,550           109.2% 17             13          30            76.7%

0113 de 1997 Armenia-Pereira-Manizales 517,537                   353,806           871,343           68.4% 21             9            30            43.8% 104,887         

1161 de 2001 Zipaquira-Palenque 47,335                    233,439           280,774           493.2% 6              4            10            66.7% 37,541          
 0377 de 2002

Briceño-Tunja-Sogamoso 421,617                   567,345           988,962           134.6% 20             10          30            50.0% 105,968         

002 de 2006 Zona Metropolitana de B/manga 147,400                   135,709           283,108           92.1% 20             20            0.0% 54,925          
 GG-040-2004

Bosa-Granada-Girardot 707,005                   481,448           1,188,453         68.1% 16             16            0.0% 50,094          

GG-046 de 2004 Pereira-La Victoria 94,636                    570,154           664,790           602.5% 16             16            0.0% 83,212          
 003 de 2006

Rumichaca-Pasto-Chachagui 372,840                   65,278             438,118            17.5% 19             19            0.0% 114,872         
 002 de 2007

Cordoba-Sucre 275,638                   828,161           1,103,799         300.5% 19             19            0.0% 175,240         

006 de 2007
Area Metropolitana de Cucuta

                   214,342        191,510.60 405,852.60
89.3% 19             

0
19            

0%
42,104          

008 de 2007 Ruta Caribe 314,176                   737,173           1,051,348         234.6% 21             21            0.0% 35,553          

007 de 2010
3.Ruta del Sol Tramo III 

2,079,953                13,381             2,093,334         0.6% 25             25            0.0%

333.2% 37.1%

 Fuente: CONTRALORÍA DELEGADA PARA EL SECTOR INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TELECOMUNICACIONES, COMERCIO EXTERIOR Y DESARROLLO REGIONAL. Bogotá D.C. 
Octubre de 2012

ANEXO 1. CONTRATOS DE CONCESION VIAL EN COLOMBIA (ADICIONES EN VALOR Y PLAZO)

 NOTA: En informe auditoria de la Contraloría de 2012, se dejó como hallazgo la falta de estudios económicos en la adiciones en valor a los  los contratos de concesión No. 444, 445, 503 de 
1994, 1161 de 2001, 377 de 2002 y 002 de 2006.   
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